

SENTIER DU LAC-À-LA-CROIX

OBJECTIF POUR 2010

LE SENTIER A ÉTÉ RÉPARER D'URGENCE SOIT DU PIC DE SABLE JUSQU'À CHEZ CLÉMENT.

POUR 2010, LE SENTIER À DÉJÀ REÇU PRESQUE LA TOTALITÉ DES SOMMES ALLOUER. \$1800.00 POUR LA RÉPARATION À L'AUTOMNE 2009 .

POUR 2010, NOUS POUVONS CALCULÉ DEUX VOYAGES DE SABLE À \$300.00 POUR UNE SOMME DE \$600.00


NOUS POUVONS ÉGALEMENT COMPTÉ UN \$500.00 DE PELLE (GHISLAIN BOUCHARD) TRAVAUX DE FOSSÉ.

POUR FINALEMENT COMPTÉ UNE SOMME D'ENVIRON \$400.00 POUR LE TRACTEUR ET LE GRATTEGE DU SENTIER.

DONC, EN RÉSUMÉ :

\$1800.00	DÉPENSÉ
\$ 600.00	SABLE
\$ 500.00	PELLE
<u>\$ 400.00</u>	TRACTEUR
<u>\$3300.00</u>	TOTAL

BRUNO TREMBLAY, RESPONSABLE DU SENTIER
343, CHEMIN DU LAC À LA CROIX.



TRAVAIL DANS LE SENTIER 2009

PAR BRUNO TREMBLAY

vendredi, 27 novembre 2009

Samedi 2 mai

1. Passer gratte dans le sentier aller-retour.
2. Charger, transporter étendre $0\frac{3}{4}$ dans la cote face à Diane Bolduc.
3. Balisé la pense de vache dans la cote coté est.

3.5 hrs

Jeudi 14 mai

1. Passer gratte dans le sentier aller-retour.
2. Travail dans le sentier entre Renaud et Gauthier

4 hrs

Dimanche 31 mai

1. Charger, transporter et étendre $0\frac{3}{4}$ dans les nids de poule du début du sentier jusqu'à la cote ouest.

2 hrs

Lundi 1 juin

1. Étendre trois voyages de brut (12roues) de l'entré à Clément jusqu' à celle des Belley.
2. Étendre un voyage de $0\frac{3}{4}$ pour la finition de ce bout de chemin.

De 8 à 11 :30 = 3.5

De 13 :30 à 16 :30 = 3hrs

6.5 hrs

Jeudi 11 juin

1. Passer gratte dans le chemin aller-retour.

2 hrs

Vendredi 26 juin

1. Arracher une souche dans le sentier face aux Belley.
2. Charger, transporter et étendre $0\frac{3}{4}$ sur la nouvelle calvette des Renaud et Gagnon.

1 hr

Jeudi 30 juillet

1. Passer gratte dans le sentier aller-retour suivi du 4-roues avec la herse.
2. Arranger fosses avec la rétrocaveuse.

2 hrs

Vendredi 28 août

Passer 4-roues avec la herse dans les deux cotes.

Bénévolat 2 hrs

Mardi 29 septembre

Charger, transporter et étendre du $0\frac{3}{4}$ dans les nids de poule du début du sentier jusqu'à Jean-Claude Gagnon.

Bénévolat 2 hrs

Mardi 17 novembre

Chemin en très mauvais état, Étendre 6 voyages de sable brut à partir de chez Caroline pour se rendre chez Dominique. Travail de 13hrs à 16 :30 total 3.5hrs en format bénévolat.

Mercredi 18 novembre


Sablé sentier de 7 :30 à 16 :30 .hrs de tracteur

Étendre 4 voyages de brut et 3 voyages de $0\frac{3}{4}$ de chez Clément à chez Guy Tremblay. 6hrs de tracteur en format bénévolat.

Total de 13.5 heures de bénévoles

Total de 21 heures de tracteur à \$20.00/heure = \$420.00.

Par Bruno Tremblay 343 sentier Lac-à-la-croix

A handwritten signature in black ink, reading "Bruno Tremblay". The signature is written in a cursive style with a long horizontal flourish underneath the name.